Tids- og arbejdsplan for udvidelse af Horsens Orienteringsklubs Klubhus

Frivillige til de enkelte aktiviteter bedes skrive sig på ud for de nævnte aktiviteter. Arbejdslederen fastsætter tidspunkt og indkalder til de anførte.
Af hensyn til planlægningen ønskes minimum 2 ekstra ud for de enkelte arbejdsopgaver.

Uge	Dage	Arbejdsopgave	Prs.	Arbejdsleder	Hjælper 2	Hjælper 3	Hjælper 4	Hjælper 5	Hjælper 6	Hjælper 7	Hjælper 8
		Møderum og badafdeling									
26	1	Afsætning	2								
26-27	1	Udgravn./støb. af fundament	6								
26-27	1	Kloak	2								
28-30	2	Muldafgravning og tilfyldn.	6								
28-30	1	Isolering / støbning	6								
28-30		Gulvvarme		Firma							
		Mødeafdeling									
30-32	2	Træskelet og vægopstilling	6								
32-34	1	Ændring bærende konstruktion	4								
32-34	1	Spær, Tagbrædder og underpap	4								
34-36	1	Yderbeklædning og vinduer	4								
36		Tagdækning		Firma							
36		El-Installationer		Firma							
36-38	1	Nedtagning af sydgavl	2								
36-38	3	Indvendige arbejder	4								
		Badafdeling									
35-36	2	Letbetonmur	3								
37-39	2	Træskelet og spær	3								
40-41	2	Tagbrædder og underpap	2								
41		Tagdækning		Firma							
42	2	Yderbeklædning og vinduer	2								
42		El-Installationer		Firma							
42		VVS installationer		Firma							
43-44	3	Nedbrydning	2								
45-46	2	Lofter	2								
46-50	2	Fliser og gulvbelægning	5								